

ÜRETİM DURMADAN SİSMİK GÜÇLENDİRME

Çalışan Fabrikada İnşaat Planlaması

Genel Bakış

Şantiye aynı zamanda çalışan fabrika olabilir. Amaç yalnızca hızı artırmak değil, müdahaleyi azaltmaktır.

Ana Strateji

İzole Et -> Koru -> Uygula -> Kontrol Et -> Temizle -> Teslim Et.

Öncelikler

Kritik üretim alanları, erişim, forklift, MEP, yangın, toz, gürültü, sıcak işler, duruşa hassas faaliyetler ve lojistik.

Prefabrikasyon

Saha kaynağını, montaj süresini, işçi yoğunluğunu ve üretim rahatsızlığını azaltabilir.

Planlı Duruş

Bazı işler geçici duruş gerektirebilir. Hedef plansız kesintiyi ve gerekli planlı duruşu minimuma indirmektir.

Ana Mesaj

Çalışan fabrikada inşaat metodolojisi mühendislik çözümünün parçasıdır.

KACAROĞLU · Endüstri İçin Mühendislik Dayanıklılığı.